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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Доля злокачественных

новообразований,

выявленных на I-II стадиях

50,9000 2017

0,0000 52,3000 53,8000 56,2000 58,5000 60,9000 63,2000

ПроцентФП асммс

--

1.2.

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение

в текущем году из числа

состоящих под

диспансерным наблюдением

66,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000

ПроцентФП асммс

--

1.3.

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и

более, %

50,6000 2017

0,0000 53,1000 54,8000 55,6000 56,8000 57,5000 60,2000

ПроцентФП асммс

--

1.4.

Одногодичная летальность

больных со

злокачественными

новообразованиями (умерли

в течение первого года с

момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в

предыдущем году), %

29,8000 2017

0,0000 26,3000 24,2000 22,4000 20,7000 18,9000 17,1000

ПроцентФП асммс

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Доля злокачественных новообразований,

выявленных на I-II стадиях

54,00

00

54,40

00

54,80

00

55,20

00

55,65

00

56,00

00

Процент 58,5000

58,10

00

57,70

00

57,30

00

56,80

00

56,40

00

ФП

1.2. Доля лиц с онкологическими заболеваниями,

прошедших обследование и/или лечение в

текущем году из числа состоящих под

диспансерным наблюдением

20,30

00

21,90

00

22,90

00

26,00

00

34,60

00

58,20

00

Процент 70,0000

68,00

00

67,00

00

66,10

00

64,90

00

60,80

00

ФП

1.3. Удельный вес больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более, %

54,60

00

54,80

00

55,00

00

55,20

00

55,40

00

55,60

00

Процент 56,8000

56,60

00

56,40

00

56,20

00

56,00

00

55,80

00

ФП

1.4. Одногодичная летальность больных со

злокачественными новообразованиями

(умерли в течение первого года с момента

установления диагноза из числа больных,

впервые взятых на учет в предыдущем году),

%

21,25

00

21,20

00

21,15

00

21,10

00

21,05

00

21,00

00

Процент 20,7000

20,75

00

20,80

00

20,85

00

20,90

00

20,95

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

)

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц).

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Организовано не

менее 420 центров

амбулаторной

онкологической

помощи .

Нарастающий итог

Единиц

а

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

Организовано не

менее 420 центров

амбулаторной

онкологической

помощи.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0,0000 -

- -0,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.3

В 85 субъектах

Российской

Федерации

разработаны и

утверждены

региональные

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

 Министерством

здравоохранения

Российской

Федерации в

первом квартале

2019 года будет

определено

подведомственное

федеральное

учреждение и на

его базе создан

координационный

центр для

обеспечения

разработки

и реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны

требования

к региональным

программам

«Борьба

онкологическими

заболеваниями»

(далее –

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

требования)

предусматривающи

е реализацию

комплекса мер,

направленных, в

том числе

на

совершенствование

профилактики и

раннего выявления

злокачественных

новообразований,

на повышение

эффективности

диагностики и

лечения

злокачественных

новообразований, в

том числе с

применением

эффективных

методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрение

высокоэффективны

х радиологических,

химиотерапевтичес

ких

и

комбинированных

хирургических

методов лечения

с использованием

клинических

рекомендаций,

обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтичес

кого лечения у

больных со

злокачественными

новообразованиям

и, повышение

доступности

высокотехнологич

ных методов

лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

профессиональной

квалификации

медицинского

персонала

первичного звена

здравоохранения,

врачей-онкологов,

врачей-радиологов

и других

специалистов,

участвующих в

оказании

онкологической

помощи

населению,

развитие

реабилитации

онкологических

больных,

внедрение

современных

программ

реабилитации

онкологических

больных и

программ

психосоциальной
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

поддержки

онкологических

больных. Во всех

субъектах

Российской

Федерации на

основании

требований

разработаны и

утверждены

региональные

программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями».

Координационным

центром в рамках

государственного

задания будет

осуществляться

мониторинг

реализации

мероприятий

региональных

программ, по

результатам

которого ежегодно

будет составляться
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

отчет, содержащий

рекомендации о

дальнейшей

корректировке и

реализации

мероприятий. По

итогам 2024 года

координационным

центром будет

сформирован

итоговый отчет о

результатах

реализации

региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями» и

их эффективности.

1.4

Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи

больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Финансовое

обеспечение

оказания

медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рекомендациями

рекомендациями.

1.5

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц

). Нарастающий итог

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не

менее 160

региональных

медицинских

организаций,

оказывающих

помощь больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/боль

ниц).

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний0

Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

1.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских организаций,

оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

1.2

53 729,700,00 0,000,00 12 030,80 79 719,6013 959,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

53 729,70111 741,60 45 341,800,00 12 030,80 236 803,0013 959,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

53 729,70111 741,60 45 341,800,00 12 030,80 236 803,0013 959,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

53 729,70111 741,60 45 341,800,00 12 030,80 236 803,0013 959,10

из них: федеральному бюджету1.2.1.1.

1.1.

0,00111 741,60 45 341,800,00 0,00 157 083,400,00

бюджеты государственных1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 53 729,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

13 959,10 12 030,80 79 719,60

0,00 53 729,70111 741,60 45 341,80 13 959,10 12 030,80 236 803,00

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Еврейская автономная область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями в

соответствии с клиническими

рекомендациями

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Завершено переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями (диспансеров/больниц)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 729,70

53 729,700,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 729,70

53 729,700,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями

(Еврейская автономная область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

разработаны и утверждены

региональные программы

"Борьба с онкологическими

заболеваниями""

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будет определено

подведомственное

федеральное учреждение и

на его базе создан

координационный центр

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба

с онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования

к региональным

программам «Борьба

онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммсНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

направленных, в том числе

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований

и использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

химиотерапевтических

и комбинированных

хирургических методов

лечения

с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с онкологическими



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями».

Координационным центром

в рамках государственного

задания будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий

региональных программ, по

результатам которого

ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Жуков В.А.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

 

-

Жуков В.А.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Жуков В.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Разработана и

утверждена региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ассмс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Отчет Разработана и

утверждена региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

01 03 асммс-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет Разработана и

утверждена региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

02 04 асммс-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет Разработана и

утверждена региональная

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года"

 

-

Жуков В.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 асммс-

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации в

первом квартале 2019 года

будет определено

подведомственное

федеральное учреждение и

на его базе создан

координационный центр

-

Жуков В.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 асммс-



23

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для обеспечения разработки

и реализации региональных

программ «Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,

разработаны требования к

региональным программам

«Борьба онкологическими

заболеваниями» (далее –

требования)

предусматривающие

реализацию комплекса мер,

направленных, в том числе

на совершенствование

профилактики и раннего

выявления злокачественных

новообразований, на

повышение эффективности

диагностики и лечения

злокачественных

новообразований, в том

числе с применением

эффективных методов

диагностики

злокачественных

новообразований и

использованием

телемедицинских

технологий, внедрение

высокоэффективных

радиологических,

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

химиотерапевтических и

комбинированных

хирургических методов

лечения с использованием

клинических

рекомендаций, обеспечение

полного цикла при

применении

химиотерапевтического

лечения у больных со

злокачественными

новообразованиями,

повышение доступности

высокотехнологичных

методов лечения для

пациентов с

онкологическими

заболеваниями, повышение

профессиональной

квалификации

медицинского персонала

первичного звена

здравоохранения, врачей-

онкологов, врачей-

радиологов и других

специалистов,

участвующих в оказании

онкологической помощи

населению, развитие

реабилитации

онкологических больных,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрение современных

программ реабилитации

онкологических больных и

программ психосоциальной

поддержки онкологических

больных. Во всех субъектах

Российской Федерации на

основании требований

разработаны и утверждены

региональные программы

«Борьба с онкологическими

заболеваниями».

Координационным центром

в рамках государственного

задания будет

осуществляться мониторинг

реализации мероприятий

региональных программ, по

результатам которого

ежегодно будет

составляться отчет,

содержащий рекомендации

о дальнейшей

корректировке и

реализации мероприятий.

По итогам 2024 года

координационным центром

будет сформирован

итоговый отчет о

результатах реализации

региональных программ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Борьба с онкологическими

заболеваниями» и их

эффективности.

1.1.12

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

 

-

Жуков В.А.

01.06.2022

05 07 асммс-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2022 года"

 

-

Жуков В.А.

15.07.2022

06 08 асммс-

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года"

 

-

Жуков В.А.

15.10.2022

07 09 асммс-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Соглашение -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

01 03 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

02 04 асммс-

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2022 год"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года"

 

-

Жуков В.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 асммс-

1.1.20

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

 

-

Жуков В.А.

01.06.2023

05 07 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2023 года"

 

-

Жуков В.А.

15.07.2023

06 04 асммс-

1.1.22

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2023 года"

 

-

Жуков В.А.

15.10.2023

07 04 асммс-

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)"

Паспорт проекта -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 асммс-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.24

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

01 03 асммс-

1.1.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

02 04 асммс-

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2023 год"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 асммс-

1.1.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года"

 

-

Жуков В.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.29

Контрольная точка

"Актуализация региональной

программы субъекта Российской

Федерации "Борьба с

онкологическими

заболеваниями""

 

-

Жуков В.А.

01.06.2024

05 07 асммс-

1.1.30

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года"

 

-

Жуков В.А.

15.07.2024

06 08 асммс-

1.1.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года"

 

-

Жуков В.А.

15.10.2024

07 09 асммс-

1.1.32

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

Паспорт проекта -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата федерального

проекта)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.33

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

01 03 асммс-

1.1.34

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

Отчет -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

02 04 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)"

1.1.35

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.1.36

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации о

реализации мероприятий

региональной программы "Борьба

с онкологическими

заболеваниями" за 2024 год"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.2

Результат "Финансовое

обеспечение оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-Нет



35

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями " соответствии с

клиническими

рекомендациями.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Приходько

Н.Г.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.2

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Шафорост Н.Е.

30.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Отчет  

-

Шафорост Н.Е.

30.09.2020

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

финансирование оказания

медицинской помощи больным с

онкологическими заболеваниями

в соответствии с клиническими

рекомендациями для проведения

противоопуховой лекарственной

терапии в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров."

 

-

Шафорост Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.2.5

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования"

 

-

Шафорост Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

01 03 --

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.9

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-2 кварталы 2022

года"

 

-

Жуков В.А.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.10

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1- 3 кварталы 2022

года"

 

-

Жуков В.А.

15.10.2022

06 08 --

1.2.11

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Жуков В.А.

01.12.2022

03 05 Электронный

бюджет

-

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

01 03 --

1.2.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-4 кварталы 2022

года"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2023

года"

 

-

Жуков В.А.

15.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.18

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

 

-

Жуков В.А.

15.07.2023

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

страхования за 1-2 кварталы 2023

года"

1.2.19

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-3 кварталы 2023

года"

 

-

Жуков В.А.

15.10.2023

07 09 --

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

01 03 --

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.23

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

03 05 --

1.2.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.25

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-4 кварталы 2023

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.26

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1 квартал 2024

года"

 

-

Жуков В.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.2.27

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-2 кварталы 2024

года"

 

-

Жуков В.А.

15.07.2024

06 08 --

1.2.28

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-3 кварталы 2024

года"

 

-

Жуков В.А.

15.10.2024

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.29

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.30

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

01 03 --

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.2.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.34

Контрольная точка "Отчет

Федерального фонда

обязательного медицинского

страхования за 1-4 кварталы 2024

года"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Организовано не Организовано не менее 420Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо асммсНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

менее 420 центров амбулаторной

онкологической помощи "

центров амбулаторной

онкологической помощи.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Жуков В.А.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.2

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

 

-

Жуков В.А.

15.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

 

-

Шафорост Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.6

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации",

значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

01 03 --

1.3.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)", значение:

0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)", значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)",

значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-2

кварталы 2022 года"

 

-

Жуков В.А.

10.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

1.3.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-3

кварталы 2022 года"

 

-

Жуков В.А.

10.10.2022

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.12

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.3.13

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

01 03 --

1.3.14

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

02 04 --

1.3.15

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

03 05 --

1.3.16

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-4

кварталы 2022 года"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1

квартал 2023 года"

 

-

Жуков В.А.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-2

кварталы 2023 года"

 

-

Жуков В.А.

10.07.2023

06 08 --

1.3.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-3

кварталы 2023 года"

 

-

Жуков В.А.

10.10.2023

07 09 --

1.3.21

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.22

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

01 03 --

1.3.23

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.24

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

03 05 --

1.3.25

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-4

кварта 2023 года"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.3.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

 

-

Жуков В.А.

10.04.2024

Взаимо

связь с

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации за 1

квартал 2024 года"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.28

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-2

кварталы 2024 года"

 

-

Жуков В.А.

10.07.2024

06 08 --

1.3.29

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-3

кварталы 2024 года"

 

-

Жуков В.А.

10.10.2024

07 09 --

1.3.30

Контрольная точка "Принято

решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.31

Контрольная точка

"Осуществлена государственная

регистрация организации"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

01 03 --

1.3.32

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

02 04 --

1.3.33

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

03 05 --

1.3.34

Контрольная точка "Получены

лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)"

Прочий тип документа -

-

Жуков В.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет субъекта

Российской Федерации за 1-4

кварталы 2024 года"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммсНет

1.4.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Жуков В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.4.3

Контрольная точка

"Переоснащение медицинским

оборудованием региональной

медицинской организации,

оказывающей помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

завершено."

 

-

Жуков В.А.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Шафорост Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Шафорост Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Переоснащение медицинским

оборудованием региональной

медицинской организации,

оказывающей помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)

завершено."

 

-

Шафорост Н.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

Отчет Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 асммс-

1.4.9

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 

-

Жуков В.А.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на 100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 

-

Жуков В.А.

10.09.2022

03 05 Закупки-

1.4.11

Контрольная точка "Поставлены

и введены в эксплуатацию

медицинские изделия,

запланированные к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 

-

Жуков В.А.

30.11.2022

04 06 асммс-

1.4.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

-

Жуков В.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу " медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

-

Жуков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 ЭБ-

1.4.14

Контрольная точка "Завершено

дооснащение/переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения в 2022 году"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.4.15

Контрольная точка "Утверждена  

-

Жуков В.А.

01.03.2023

Взаимо 04 ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 

-

Жуков В.А.

10.08.2023

03 05 Закупки-

1.4.17

Контрольная точка "Заключены

контракты на 100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

 

-

Жуков В.А.

10.09.2023

04 06 Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "

1.4.18

Контрольная точка "Поставлены

и введены в эксплуатацию

медицинские изделия,

запланированные к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 

-

Жуков В.А.

30.11.2023

05 07 асммс-

1.4.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

-

Жуков В.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЭБ-

1.4.20

Контрольная точка "Заключено Соглашение Завершено

-

Жуков В.А.

31.12.2023

01 Взаимо ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка "Завершено

дооснащение/переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения в 2023 году"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.4.22

Контрольная точка "Утверждена

дорожная карта оснащения

(переоснащения) медицинским

оборудованием региональных

медицинских организаций за счет

иных внебюджетных трансфертов

субъекту Российской Федерации"

 

-

Жуков В.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Заключены

контракты не менее, чем на 70%

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

 

-

Жуков В.А.

10.08.2024

03 05 Закупки-

1.4.24

Контрольная точка "Заключены

контракты на 100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц) "

 

-

Жуков В.А.

10.09.2024

04 06 Закупки-

1.4.25

Контрольная точка "Поставлены

и введены в эксплуатацию

медицинские изделия,

 

-

Жуков В.А.

30.11.2024

05 07 асммс-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

запланированные к

переоснащению в рамках

реализации мероприятия по

оснащению (переоснащению)

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным с

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

1.4.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ЭБ-

1.4.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

-

Жуков В.А.

31.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.28

Контрольная точка "Завершено

дооснащение/переоснащение

медицинским оборудованием

федеральных медицинских

организаций, имеющих в своей

структуре онкологические

подразделения в 2024 году"

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммс-

1.5

Результат "Завершено

переоснащение медицинским

оборудованием не менее 160

региональных медицинских

организаций, оказывающих

помощь больным

онкологическими заболеваниями

(диспансеров/больниц)"

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием не менее

160 региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц).

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

асммсНет

1.5.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

69

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Павлова О. В. Главный специалист-эксперт

отдела оказания медицинской

помощи и лекарственного

обеспечения

- 50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

4 Руководитель ВПО Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

В 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

- 5



здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

6 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

7 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

9 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

10 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

11 Участник регионального Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5



проекта

Организовано не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

13 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

14 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

16 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

17 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

18 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

- 5



автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

19 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным

онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

21 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

22 Участник регионального

проекта

Лебедев А. А. Начальник департамента Лебедев А. А. 5

23 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5

24 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 5


