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регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Еврейская автономная область)

1. Основные положения

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Еврейская автономная область)
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(Еврейская автономная область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Жуков В.А.

Заместитель председателя правительства Еврейской

автономной области - начальник департамента

здравоохранения правительства Еврейской автономной

области

Жуков В.А.Руководитель регионального проекта

Заместитель председателя правительства Еврейской

автономной области - начальник департамента
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области

Евтушенко Д.И.Администратор регионального проекта заместитель начальника управления - начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Здравоохранение в Еврейской

автономной области"

Государственная программа "Здравоохранение в Еврейской

автономной области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1.

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций

6,8160 2020

0,0000 3,4900 7,5000 12,6900 18,8200 27,6500 35,8600

Тысяча

человек

ФП https://svody.eg

isz.rosminzdrav

.ru

--

1.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

18,0000 2020

0,0000 27,0000 67,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП https://svody.eg

isz.rosminzdrav

.ru

--

1.3.

Доля записей на прием к

врачу, совершенных

гражданами дистанционно

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 48,0000 56,0000 63,0000

ПроцентФП https://svody.eg

isz.rosminzdrav

.ru/

--

1.4.

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 11,0000 31,000 61,000 81,000 --
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ,

которым доступны

электронные медицинские

документы в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за

период

0 0 0

ПроцентФП https://svody.eg

isz.rosminzdrav

.ru/

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1.

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме

ЕГИСЗ за период

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 46,0000 61,0000 81,0000 100,000

0

ПроцентФП https://svody.eg

isz.rosminzdrav

.ru

--

2.2.

Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

16,9000 2020

0,0000 14,0000 65,0000 84,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП https://svody.eg

isz.rosminzdrav

.ru/

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов Российской

Федерации
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций

16,56

00

16,78

00

17,00

00

17,24

00

17,46

00

17,68

00

Тысяча

человек

18,8200

18,60

00

18,58

00

18,36

00

18,14

00

17,90

00

ФП

1.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, использующих медицинские

информационные системы для организации и

оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

80,00

00

65,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Доля записей на прием к врачу, совершенных

гражданами дистанционно

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 48,0000

33,00

00

20,00

00

10,00

00

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Доля граждан, являющихся пользователями

ЕПГУ,  которым доступны электронные

медицинские документы в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

Процент 31,0000

25,00

00

15,00

00

8,000

0

5,000

0

2,000

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

2 Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1. Доля случаев оказания медицинской помощи,

по которым предоставлены электронные

медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

1,000

0

Процент 61,0000

42,00

00

25,00

00

10,00

00

5,000

0

2,000

0

ФП

2.2. Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения, подключенных к

централизованным подсистемам

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской

Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 100,0000

80,00

00

65,00

00

50,00

00

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционирует

централизованная

подсистема

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к

которой подключены

все медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней.

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году все

медицинские

организации

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации второго

и третьего уровней

будут подключены

к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной

системы в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

федерации

«Телемедицинские

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

консультации», для

врачей будет

обеспечена

возможность

получения

консультаций по

сложным

клиническим

случаям.

Медицинские

работники

медицинских

организаций

второго и третьего

уровней будут

обучены

принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

1.2

Не менее 90%

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

 К 2022 году не

менее 90%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

0,0000 -

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов Российской

Федерации

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с

учреждениями

медико-социальной

экспертизы.

взаимодействие с

учреждениями

медико-

социальной

экспертизы по

обмену

документами для

установления

инвалидности, в

том числе в целях

сокращения

количества очных

обращений

граждан в

учреждения МСЭ,

путем доработки

функционала

медицинских

информационных

систем, для

передачи

направления на

медико-

социальную

экспертизу и

сопутствующей

медицинской

документации в

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

форме

электронных

документов

посредством

ЕГИСЗ в бюро

медико-

социальной

экспертизы.

К 2022 году не

менее 90%

медицинских

организаций будут

обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

фондом

социального

страхования

(передача

электронных

листков

нетрудоспособност

и), а также с

Министерством

труда и

социального

развития при
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской

Федерации, в том

числе о

назначенных и

оказанных мерах

социальной

поддержки

гражданам.

1.3

85 субъектов

реализовали

региональные

проекты «Создание

единого цифрового

контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в

медицинских

Единиц

а

- - - - -

1 Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 -

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России и

реализации

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих

требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

1.4

85 субъектов

Российской

Федерации

Процен

т

- - - - -

К 2023 году

медицинские

работники

Создание

(развитие

)

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

реализовали систему

электронных

рецептов.

медицинских

организаций 85

субъектов

Российской

Федерации будут

оформлять

назначение

лекарственных

препаратов

(рецептов) в форме

электронного

документа с

использованием

усиленной

квалифицированно

й электронной

подписи

медицинского

работника

(электронный

рецепт), в том

числе на

препараты,

подлежащие

изготовлению и

отпуску аптечными

организациями

(лекарственные

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

препараты

индивидуального

изготовления).

Медицинские

работники,

участвующие в

процессе

оформления

рецептов будут

обучены

технологии и

методологии

формирования

электронных

рецептов.

В 85 субъектах

Российской

Федерации будет

организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и

аптечных

организаций при

оформлении

рецептов и отпуске

лекарственных

препаратов,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сформированных в

форме

электронных

рецептов.

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Обеспечена

защищенная сеть

передачи данных, к

которой подключены

не менее 80%

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

Процен

т

- - - 80,

000

0

100

,00

00

 В 2021 году в

субъектах

Российской

Федерации будут

созданы и

обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет

подключено не

менее 80%

территориально-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (в том

числе фельдшерские

и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети

Интернет).

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации (в том

числе

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты,

подключенные к

сети Интернет).

2.2

Организовано не

менее 820 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских

работников при

внедрении и

эксплуатации

Единиц

а

- - - 1 1

59,

000

0

1 1

59,

000

0

В 2021 году с

учетом

закупаемого

субъектами

Российской

Федерации

оборудования и

программного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -1 1

59,

000

0

1 1

59,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации..

Нарастающий итог

обеспечения будет

организовано не

менее 820 тысяч

автоматизированн

ых рабочих мест

медицинских

работников

(нарастающим

итогом) при

внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям

Минздрава России

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации

2.3

100% медицинских Процен

- - - - 55,

В 2024 году 100% Создание

0,0000 2018

- -83, 100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций

обеспечивают для

граждан доступ к

юридически

значимым

электронным

медицинским

документам

посредством Личного

кабинета пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг.

т

000

0

территориально-

выделенных

структурных

подразделений

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения

85 субъектов

Российской

Федерации,

передающих

сведения об

электронных

медицинских

документах,

созданных при

оказании

медицинской

помощи

населению, в

подсистему ЕГИСЗ

«Федеральный

реестр

электронных

медицинских

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

000

0

,00

00
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

документов» для

предоставления

гражданам

электронных

медицинских

документов в

Личном кабинете

пациента «Мое

здоровье» на

Едином портале

государственных и

муниципальных

услуг (функций).
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.0

85 субъектов реализовали региональные

проекты «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1.1

27 242,90170 113,20 47 571,0050 381,90 21 036,30 335 450,8019 105,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

27 242,90170 113,20 47 571,0050 381,90 21 036,30 335 450,8019 105,50

бюджет субъекта1.1.1.1.

27 242,90170 113,20 47 571,0050 381,90 21 036,30 335 450,8019 105,50

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

50 381,90 170 113,20 47 571,00 27 242,90 19 105,50 21 036,30 335 450,80
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

50 381,90 27 242,90170 113,20 47 571,00 19 105,50 21 036,30 335 450,80

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



22

6. Помесячный план исполнения бюджета Еврейская автономная область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. 85 субъектов реализовали региональные

проекты «Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях

государственной и муниципальной

систем здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 242,90

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 242,90

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Еврейская

автономная область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного

документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

Результат "Не менее 90%

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие, в

том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы."

 К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы по

обмену документами для

установления

инвалидности, в том числе

в целях сокращения

количества очных

обращений граждан в

учреждения МСЭ, путем

доработки функционала

медицинских

информационных систем,

для передачи направления

на медико-социальную

экспертизу и

сопутствующей

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской документации

в форме электронных

документов посредством

ЕГИСЗ в бюро медико-

социальной экспертизы.

К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с фондом

социального страхования

(передача электронных

листков

нетрудоспособности), а

также с Министерством

труда и социального

развития при обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации, в

том числе о назначенных и

оказанных мерах

социальной поддержки

гражданам.

1.1.1

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

 

-

Шафорост Н.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации

обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие с

информационной системой

Федерального фонда социального

страхования", значение: 0.0000

 

-

Шафорост Н.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "В 85 субъектах

Российской Федерации

функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

В 2022 году все

медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

второго и третьего уровней

будут подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы в

Жуков В.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и

третьего уровней."

сфере здравоохранения

субъектов Российской

федерации

«Телемедицинские

консультации», для врачей

будет обеспечена

возможность получения

консультаций по сложным

клиническим случаям.

Медицинские работники

медицинских организаций

второго и третьего уровней

будут обучены принципам

проведения

телемедицинских

консультаций.

1.2.1

Контрольная точка "Реализация в

2021 году плана мероприятий

("Дорожной карты") по

внедрению телемедицинских

технологий при оказании

медицинской помощи на

территории субъекта Российской

Федерации, с использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

 

-

Мартынюк

С.Н.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

консультации»"

1.2.2

Контрольная точка "Количество

проведенных в 2021 году

консультаций и (или)

консилиумов врачей с

применением телемедицинских

технологий при дистанционном

взаимодействии медицинских

работников между собой с

использованием

централизованной подсистемы

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения субъекта

Российской Федерации

«Телемедицинские

консультации», в разрезе

профилей оказания медицинской

помощи за отчетный год"

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 --

1.3

Результат "85 субъектов

Российской Федерации

реализовали систему

электронных рецептов."

К 2023 году медицинские

работники медицинских

организаций 85 субъектов

Российской Федерации

будут оформлять

назначение лекарственных

препаратов (рецептов) в

форме электронного

документа с

использованием усиленной

квалифицированной

Жуков В.А.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронной подписи

медицинского работника

(электронный рецепт), в

том числе на препараты,

подлежащие изготовлению

и отпуску аптечными

организациями

(лекарственные препараты

индивидуального

изготовления).

Медицинские работники,

участвующие в процессе

оформления рецептов будут

обучены технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

В 85 субъектах Российской

Федерации будет

организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и аптечных

организаций при

оформлении рецептов и

отпуске лекарственных

препаратов,

сформированных в форме

электронных рецептов.

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "85 субъектов

реализовали региональные

проекты «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

1Жуков В.А.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ"

1.4.1

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации"

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.2

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы и подготовили

технические задания для

проведения государственных

закупок по дооснащению

государственных и

муниципальных медицинских

организаций компьютерной

техникой для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников,

 

-

Мартынюк

С.Н.

01.04.2020

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средствами защиты информации,

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием и развитии

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры на 2020 г."

1.4.3

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2020 год."

 

-

Мартынюк

С.Н.

15.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.4.4

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2020 год."

 

-

Мартынюк

С.Н.

15.04.2020

10 12 --

1.4.5

Контрольная точка "Утверждены  

-

Мартынюк

15.04.2020

11 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2020

г."

С.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.6

Контрольная точка "75 %

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России"

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.4.7

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Управление потоками

пациентов», к которым

подключены 100% структурных

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети

Интернет), оказывающих

амбулаторно-поликлиническую

помощь."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.4.8

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации)»,

взаимодействующие с «Системой

112», к которым подключены

100% отделений (подстанций)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

обеспечивающих оказание скорой

и неотложной медицинской

помощи."

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Управление льготным

лекарственным обеспечением»

государственных

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 100% структурных

подразделений, участвующих в

обеспечении льготных категорий

граждан лекарственными

препаратами, (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций и 100% аптечных

пунктов и организаций"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "90 %

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ."

1.4.11

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации"

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию компьютерной

техники для создания

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников и

информационно-

коммуникационного

оборудования в государственных

и муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации."

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

18 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены не менее

67% государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации."

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 60% структурных

подразделений (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ."

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.15

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования», к

которым подключены не менее

50% клинико-диагностических

лабораторий государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 50%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций."

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.16

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2021 год."

 

-

Мартынюк

С.Н.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

 

-

Мартынюк

С.Н.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2021год."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2021

г."

 

-

Мартынюк

С.Н.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.19

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

государственных и

муниципальных медицинских

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями", значение: 0.0000

1.4.20

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации"

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены не менее 50%

структурных подразделений

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам.",

значение: 0.0000

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Интегрированная электронная

медицинская карта», к которым

подключены 100% структурных

подразделений (в том числе ФАП

и ФП, подключенные к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций, и осуществляется

передача структурированных

электронных медицинских

документов в подсистему

«Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ.",

значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 50% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.24

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Лабораторные исследования», к

которым подключены 100%

клинико-диагностических

лабораторий государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации и 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.25

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Центральный архив

медицинских изображений», к

которым подключены 100%

государственных и

муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации."

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)», к

которым подключены не менее

60% структурных подразделений

(в том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.27

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы дооснащения

государственных и

муниципальных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

 

-

Жуков В.А.

01.04.2022

33 35 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудованием.", значение:

1.0000, Единица

1.4.28

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в том числе

централизованных подсистем, на

соответствие с требованиями

Минздрава России на 2022год",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

15.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

36 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.29

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2022

г.", значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

15.04.2022

35 37 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.30

Контрольная точка "85 субъектов

Российской Федерации

утвердили планы по

модернизации и развитию

медицинских информационных

систем, эксплуатирующихся в

 

-

Жуков В.А.

15.04.2022

36 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственных и

муниципальных медицинских

организациях, на соответствие с

требованиями Минздрава России

на 2022 год.", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.31

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.32

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

01 03 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.33

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

введен (а) в промышленную

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Единица

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.34

Контрольная точка "Создан

(завершено развитие)

информационно-

телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

39 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.35

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

38 40 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.36

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

39 41 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

введен (а) в промышленную

эксплуатацию", значение: 1.0000,

Единица

1.4.37

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения, (включая ФАП

и ФП, подключённые к сети

Интернет) 85 субъектов

Российской Федерации,

оказывающих первичную

медико-санитарную помощь, в

том числе специализированную,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.", значение: 100.0000,

Процент

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

40 42 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.38

Контрольная точка "100%

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной системы

здравоохранения 85 субъектов

Российской Федерации,

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

41 43 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказывающих медицинскую

помощь в условиях стационара,

используют медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России.", значение:

100.0000, Процент

1.4.39

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)», к

которым подключены 100%

структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП,

подключенные к сети Интернет)

государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

42 44 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.40

Контрольная точка "К

централизованным системам

«Телемедицинские

консультации» государственных

информационных систем в сфере

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

43 45 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

подключены 100% структурных

подразделений (включая ФАП и

ФП, подключённые к сети

Интернет) государственных и

муниципальных медицинских

организаций.", значение:

100.0000, Процент

1.4.41

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных), к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций субъектов

Российской Федерации,

участвующих в процессе

оказания медицинской помощи

беременным женщинам",

значение: 100.0000, Процент

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

44 46 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.42

Контрольная точка "В 85

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

45 47 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

медицинских организаций,

оказывающих медицинскую

помощь больным

онкологическими

заболеваниями.", значение:

100.0000, Процент

1.4.43

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

46 48 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.44

Контрольная точка "В 85  Жуков В.А.

20.12.2022

47 49 https://svody.e-



50

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектах Российской Федерации

функционируют

централизованные системы

«Организация оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», к которым

подключены 100% структурных

подразделений государственных

и муниципальных медицинских

организаций общего профиля и

сердечно-сосудистые центры.",

значение: 100.0000, Процент

-

gisz.rosminzdr

av.ru/

1.4.45

Контрольная точка

"Государственные

информационные системы в

сфере здравоохранения 85

субъектов Российской Федерации

соответствуют требованиям

Минздрава России и

обеспечивают информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

48 50 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.46

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

49 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2022

году", значение: 1.0000, Единица

точкам

и

отсутст

вует

1.4.47

Контрольная точка "Утверждены

планы по дооснащению центров

обработки данных,

обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации на 2023

г.", значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

15.04.2023

50 52 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.48

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

 

-

Жуков В.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

53 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



52

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Единица

1.4.49

Контрольная точка "

Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2023

году", значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2023

52 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.50

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного

оборудования, средств защиты

информации в государственных и

муниципальных медицинских

организациях 85 субъектов

Российской Федерации в 2024

году.", значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

30.11.2024

53 55 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.51

Контрольная точка

"Осуществлена закупка и ввод в

эксплуатацию серверного,

информационно-

телекоммуникационного

оборудования и иных

комплектующих (в том числе с

 

-

Жуков В.А.

20.12.2024

54 07 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-



53

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

целью увеличения серверных

мощностей) центров обработки

данных, обеспечивающих

функционирование

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации",

значение: 1.0000, Единица

1.4.52

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.53

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

04 06 https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

1.4.54

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

05 07 https://svody.e

gisz.

-



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

rosminzdrav.ru

/

1.4.55

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

2

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на

основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения

следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Результат "Обеспечена

защищенная сеть передачи

данных, к которой подключены

не менее 80% территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной и

 В 2021 году в субъектах

Российской Федерации

будут созданы и обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет подключено

Жуков В.А.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет)."

не менее 80%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет).

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2020 году объявлены"

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.2

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

 

-

Мартынюк

С.Н.

01.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--



56

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2020 году заключены"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2020 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2020

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД"

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Закупки для

подключения к защищенной сети

передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций (в том

числе фельдшерских и

фельдшерско-акушерских

пунктов, подключенных к сети

интернет) в 2021 году объявлены"

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.5

Контрольная точка "Контракты  

-

Мартынюк

01.05.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году заключены"

С.Н.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Контракты

для подключения к защищенной

сети передачи данных

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет)

в 2021 году исполнены в полном

объеме, запланированные на 2021

год ТСВП МО подключены к

ЗСПД", значение: 0.0000

 

-

Мартынюк

С.Н.

20.12.2021

05 07 --

2.1.7

Контрольная точка "Не менее

80% территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--



58

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации (включая

ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи

данных", значение: 0.0000

точкам

и

отсутст

вует

2.1.8

Контрольная точка "Разработано

техническое задание на оказание

услуг по созданию системы

защиты информации

ограниченного доступа",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

2.1.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

2.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

 

-

Жуков В.А.

29.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://svody.e

gisz.

-



59

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

rosminzdrav.ru

/

2.1.11

Контрольная точка

"Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система)

аттестован (а) и сертифицирован

(а) по требованиям безопасности

информации", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Жуков В.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

2.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

 

-

Жуков В.А.

09.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 1.0000,

Единица

 

-

Жуков В.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

-

2.2

Результат "Организовано не

менее 820 тысяч

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации."

В 2021 году с учетом

закупаемого субъектами

Российской Федерации

оборудования и

программного обеспечения

будет организовано не

менее 820 тысяч

автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников (нарастающим

итогом) при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях

государственной и

Жуков В.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

2.2.1

Контрольная точка "Проведены

закупочные процедуры и

заключены контракты для

организации

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России"

 

-

Мартынюк

С.Н.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

2.2.2

Контрольная точка "Не менее 820

тысяч автоматизированных

рабочих мест организовано для

медицинских работников в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

 

-

Мартынюк

С.Н.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требованиям Минздрава России "

2.3

Результат "100% медицинских

организаций обеспечивают для

граждан доступ к юридически

значимым электронным

медицинским документам

посредством Личного кабинета

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

и муниципальных услуг."

В 2024 году 100%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения 85

субъектов Российской

Федерации, передающих

сведения об электронных

медицинских документах,

созданных при оказании

медицинской помощи

населению, в подсистему

ЕГИСЗ «Федеральный

реестр электронных

медицинских документов»

для предоставления

гражданам электронных

медицинских документов в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций).

Жуков В.А.

31.10.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://svody.e

gisz.

rosminzdrav.ru

/

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля граждан,

являющихся

пользователями

ЕПГУ,  которым

доступны

электронные

медицинские

документы в Личном

кабинете пациента

«Мое здоровье» по

факту оказания

медицинской

помощи за период ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской

помощи гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

подключенных к

централизованным

подсистемам

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

субъектов

Российской

Федерации ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля случаев

оказания

медицинской

помощи, по которым

предоставлены

электронные

медицинские

документы в

подсистеме ЕГИСЗ за

период",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Не менее 90% медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации

обеспечивают межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы.

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Еврейская автономная область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100

2 Администратор регионального

проекта

Евтушенко Д. И. заместитель начальника

управления - начальник отдела

- 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100

4 Администратор Евтушенко Д. И. заместитель начальника

управления - начальник отдела

- 80

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100



6 Участник регионального

проекта

Евтушенко Д. И. заместитель начальника

управления - начальник отдела

- 80

7 Участник регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100

Не менее 90% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100

В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

- 100



проекта автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100

100% медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством

Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Жуков В. А. Заместитель председателя

правительства Еврейской

автономной области -

начальник департамента

здравоохранения

правительства Еврейской

автономной области

- 100


